

Suvestinė

Pats programos kūrimas, bendrai užėmė ~2 valandas, todėl kitą kartą būtų gerai šį laiką sumažinti bei geriau susiplanuoti, susiprojektuoti savo darbą. Buvo iškilusių tam tikrų problemų su validacija bei pačių skaičiavimų logika, kadangi projektuodamas savo darbą ne visiškai apsvarsčiau visas galimas rezultato variacijas, todėl testuodamas programą gaudavau blogus atsakymus. Bendrai džiaugiuosi savo testais, kadangi dėka jų, pavyko ištaisyti klaidas ir sukurti jau galutinę, veikiančią programą. Taip pat, kitą kartą geriau pasiruoščiau pristatymui (naudočiau kitą vaizdo įrašymo platformą ir t.t), kadangi kilo problemų su MS Teams platforma.

Laiko fiksavimo forma

Data	Nuo	Iki	Trukdžiai	Laikas	Veikla	Komentarai	B.	Vnt.
2021-11-06	16:00	16:05			Planavimas	Skaitoma užduotis, analizuojama bei bandoma suprasti, ko reikalaujama		
	16:05	16:15			Projektavimas	Projektuojama programa, įsivaizduojama kaip turėtų atrodyti bei kaip turėtų veikti		
	16:15	16:45			Programavimas	Rašomas programos kodas		
	16:45	16:45			Kompiliavimas	Bandomas kompiliuoti kodas		
	16:45	16:50			Testavimas	Testuojama programa		
	16:50	17:55			Programavimas	Rašomas programos kodas		
	17:55	17:55			Kompiliavimas	Bandomas kompiliuoti kodas		
	17:55	18:20			Testavimas	Testuojama programa bei peržiūrimas parašytas kodas	+	109 kodo eilutės
	18:20	18:40	Word'o crash'ai	10 min	PSP veikla	Pildomos formos		
2021-11-07	12:40	13:20			Atsiskaitymas	Ruošiamas pristatymas, užduoties įkėlimas į VMA		

Klaidų fiksavimo forma

Radimo data	Defekto numeris	Defekto tipas	Padarytas fazėje	Pašalintas fazėje	Taisyimo laikas	Taisant defektą	Detalus defekto aprašymas
2021-11-06	1	Interfeisas	Kodavimas	Kodavimas	15 min		Validacijos problema
	2	Funkcionalumas	Kodavimas	Kodavimas	20 min		Bloga skaičiavimo logika bei patys skaičiavimai.

Veiklų fiksavimo forma

Veiklos	Laikas
PSP	20 min
A&D	15 min
C	90 min
T&R	30 min
S	40 min
Iš viso:	195 min = 3 h 15 min